



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio FV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CIRIE'

PROT. N. 2488 / 04-06

DEL 03-07-2018

Prot. n.: 21998

Roma, 27/06/2018

Al Dirigente Scolastico

I.C. CIRIE' I (TOIC8AK00N)
VIA PARCO 33
Cirie' 10073

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **TOIC8AK00N** Vs. nota prot. n. **2355/04-06** del **22/06/2018**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 10862 - FSE - Dispersione**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Ciriè-sci** (cod.progetto **10.1.1A-FSEPON-PI-2017-180**) al **31/08/2019**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993